

Postępy w budowie Centrum Medycyny Nieinwazyjnej

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej idzie pełną parą, zgodnie z harmonogramem. Aktualnie odbywa się tzw. palowanie oraz wbijanie ścian Larsena w celu zabezpieczenia fundamentów otaczających budynków i układu drogowego. Jednocześnie, odcinkami zaczyna się zbrojenie i betonowanie. Prace wykonuje firma Mostostal z Warszawy, z którą Uczelnia podpisała kontrakt o wartości 21,5 mln zł na wykonanie tzw. stanu zerowego. Termin ich zakończenia wyznaczono na 3 kwietnia 2016 roku. Nic nie wskazuje, by termin ten był zagrożony.

